

## ПРОТОКОЛ

проведення відкритого обговорення питання щодо залучення для КП «Тернопільводоканал» додаткового фінансування в розмірі 2 млн.дол.США, в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”

Дата та час проведення: 14 червня 2021 року о 10:00 годин.

Місце проведення: м.Тернопіль, вул.Танцорова,7, актовий зал КП «Тернопільводоканал».

### Запрошені:

#### *Представники органів місцевого самоврядування:*

Стемковський В.В. — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

### Присутні:

#### *Представники сектору НКРЕКП в Тернопільській області:*

Трут О.О. — завідувач сектору НКРЕКП у Тернопільській області

### Представники КП «Тернопільводоканал»:

Кузьма В.А. – директор підприємства

Романів Р.І. – головний інженер підприємства

Вегера І.М. — заступник директора підприємства

Муляр Л.П. – головний бухгалтер

Бакулінська Т.В. — голова первинно-профспілкової організації

Чорненький В.В. — начальник юридичного відділу

Водовіз В.Є. — начальник планово-економічного відділу

Бурмас Р.З. – начальник відділу розрахунків населення

### *Представники громадськості міста Тернопіль.*

Для прийняття участі у відкритому обговоренні питання щодо залучення для КП «Тернопільводоканал» додаткового фінансування в розмірі 2 млн.дол, США в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури” не надходило.

### *Порядок денний:*

Обговорення питання щодо залучення додаткового фінансування в розмірі 2 млн.дол. США в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”

### **СЛУХАЛИ:**

Кузьму В.А. — директора КП «Тернопільводоканал», який зазначив, що в процесі реалізації ряду контрактів, в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”, зокрема TER-ICB-01 "Реконструкція каналізаційних очисних споруд включаючи будівництво цеху обробки мулу", TER-ICB-02L1 "Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому в

м. Тернополі", TER-ICB-02L3 «Реконструкція Верхньо-Івачівського водозабору», TER-ICB-03/1 «Модернізація каналізаційних насосних станцій №7, 9» та інших виникла необхідність внесення змін до цих Контрактів, в частині технологічних рішень та зростання вартості робіт та обладнання. Тому, з метою успішного завершення вищезгаданих контрактів необхідно додаткове залучення коштів в розмірі близько 2 млн.дол. США.

**Стемковський В.В.** — заступник міського голови, зазначив про необхідність завершення розпочатих робіт по контрактах, що фінансуються за кошти Світового банку, що в майбутньому призведе до покращення якості надання послуг для тернополян.

**Водовіз В.Є.** - зазначив, що щодо питання залучення додаткового фінансування для КП «Тернопільводоканал» в розмірі 2 млн.дол, в рамках «Другого проекту розвитку міської інфраструктури» зауважень та пропозицій не надходило.

Запропонував підтримати рішення щодо залучення додаткового фінансування для КП «Тернопільводоканал» в розмірі 2 млн.дол, в рамках «Другого проекту розвитку міської інфраструктури». Протокол проведення відкритого обговорення надіслати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та оприлюднити на офіційному веб-сайті підприємства.

За результатами обговорення:

**ВИРІШИЛИ:**

1. Підтримати рішення щодо залучення додаткового фінансування для КП «Тернопільводоканал» в розмірі 2 млн.дол, США в рамках «Другого проекту розвитку міської інфраструктури»  
2. Направити підписаний протокол відкритого обговорення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті підприємства.

**Заперечення та доповнення:** відсутні.

Відкрите обговорення питання щодо залучення для КП Тернопільводоканал» додаткового фінансування в розмірі 2 млн.дол. США, в рамках «Другого проекту розвитку міської інфраструктури» вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

**Директор  
КП «Тернопільводоканал»**

**В.А. Кузьма**

**Заступник міського голови**

**Стемковський В.В.**

**Завідувач сектору НКРЕКП  
у Тернопільській області**



**Трут О.О.**

**Секретар**



**Водовіз В.Є.**